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TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ORIGINAL

N.o 307/2015 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015,

FIRMADO ENTRE O MUNiCípIO DE MERCEDES E

A EMPRESA GIGA LUZ INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS LTDA ME.

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede

administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado

do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito em Exercício, Sr. Vilson Martins,

brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 624.141.519-00, portador da Carteira de

Identidade n.o 4.491.835-8 SSPIPR, residente e domiciliado na Av. Mário Totta, nO 828,

Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, a seguir denominado

CONTRATANTE, e a empresa Giga Luz Instalações Elétricas Ltda ME, pessoa jurídica de

direito privado, com sede na Rua São Gabriel, n.o 829, sala, Baírro Jardim Alvorada, na

Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nO. 17.379.75010001-19,

Inscrição Estadual n.o 90620315-46, a seguir denominada CONTRATADA, que

resolveram na melhor forma de direito pactuar o presente sob cláusulas e condições que

seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido em 3,17% o Contrato Original n.o 307/2015 de 16

de novembro de 2015.

Parágrafo prímeiro: A presente alteração realiza-se por interesse das partes, com fulcro

no art. 65, inciso I, b, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência do acréscimo indicado na cláusula anterior, fica

acrescido ao valor do Contrato Original a importância de R$ 5.601,38 (cinco mil,

sesicentos e um reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência das disposições constantes da cláusula
anterior, o valor global do contrato original não poderá exceder a soma de R$ 182.301,38

(cento e oitenta e dois mil, trezentos e um reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original acima

mencionado.
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E, por interesse da Administração Pública, foi lavrado o presente Termo Aditivo, que
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

assinado pelo Prefeito em Exercicio e duas testemunhas.

Mercedes, 15 de setembro b1�.

Munic'�cedes
CONTRATANTE

Noeli Pereira

RG nO 4.779.213-4
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\ Gaqueline'Stein

RG nO 7.785.147-0
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GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

CNPJ: 17.379.750/0001-19

RUA SÃO GABRIEL, 829 - SALA 01 - SÃO CRISTOVÃO
CASCAVEL - PR - CEP: 85.816-020

À
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MERCEDES

JUSTIFICATIVA QUANTO À SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE MATERIAL E MÃo DE

OBRA.

A empresa GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
17.379.750/0001-19, neste ato representada por ADRIANO APARECIDO DE MORAES, inscrito

no CPF 004.031.289-51, vem respeitosamente solicitar aditivo de material e mão de obra ao

• contrato de execução de obra nO 30712015 com nO de identificação: 4072015.

Visando favorecer a execução e garantindo serviço de qualidade, foi necessário deslocar a

posição de 03 postes que estavam alocados em fronte a entrada de veículos em estabelecimentos e

no alinhamento do passeio público localizados entre as Ruas Paulino e Dr. Timóteo, Ruas Timóteo

e Dr Flores e Ruas Dr. Osvaldo Cruz e Dr. Bernardo Garcês. Consequentemente, ao substituirmos a

posição destes, houve alteração na distância entre os postes, portanto, para atendimento as normas

da COPEL, foi necessário a inclusão de novos postes entre os postes deslocados. Por conseguinte,

aos novos postes foram instalados acessórios para apoio da fiação elétrica.

Segue abaixo os materiais aditivados:

•

Descrição Material Quantidade

Armação Seco Com 1 estribo 03

Braço anti balanço 35kV espaçador 03

Braço cl grampo suspensão 52mm 03

Braço tipo L 03

Espaçador losangular 34,5 kV 03

Isolador Roldana 03

Parafuso cabeça quadrada 150mm 01

Parafuso cabeça quadrada 250mm 07

Parafuso rosca dupla 250mm 03

Parafuso rosca dupla 300mm 05

Poste Dl B/200/12,OOm 01

Poste Dl B/600/12,OOm 02

Mão de obra 01

Cascavel, 28 de julho de 2016.

Giga Luz Ins alações Elétricas LIda.

CNPJ: 17. 9.750/0001-19

Adriano Aparecido de Moraes

CPF: 004.031.289-51



JUSTIFICATIVA

o engenheiro fiscal, designado pelo Município de Mercedes - PR, Dyeiko

Allann Henz, vem através deste documento, justificar o aditivo de valor para a

obra do deslocamento de rede elétrica de média tensão, existente em trecho da

Avenida João XXIII, no município de Mercedes - PR, referente ao contrato nO

30712015.

Tal aditivo é solicitado pela empresa Giga Luz Instalações Elétricas

LTOA devido à inclusão de três novos postes, não previstos em projeto, porém

necessários para perfeita e total execução da obra.

• A inclusão dos novos postes fez-se necessário devido a alterações

pontuais no posicionamento de alguns postes. A locação dos postes em pontos

diferentes ao projeto foi necessária para que não houvesse interferências nas

entradas, principalmente de veículos, das edificações existentes no trecho que

sofreu deslocamento da rede na Avenida João XXIII.

Lembra-se que o local da obra é uma área urbanizada, com a presença

de diversas edificações, portanto, além de seguir as normas técnicas vigentes,

os serviços também deveriam atender as exigências existentes no trecho.

Visto que, em alguns casos, a distância máxima recomendada entre

postes seria extrapolada, fez-se necessário a inclusão de três novos postes,

• além ainda, dos seus respectivos acessórios de apoio para a rede de energia.

Pelo motivo exposto, a fiscalização designada pelo Município sugere e

defere a solicitação da Contratada para os materiais e serviços em excesso.



ITEM

A.1

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.5

A.1.6

A.1.7

A.1.8

A.1.9

A.1.10

A.1.11

A.1.12

A.2

A.2.1

REFERÊNCIA

ITEM 1.5

ITEM 1.7

ITEM 1.8

ITEM 1.9

ITEM 1.47

ITEM 1.60

ITEM 1.69

ITEM 1.71

ITEM 1.78

ITEM 1.79

ITEM 1.89

ITEM 1.91

ITEM 2.1

PREFEITURA DO MUNiCípIO DE MERCEDE5
ESTADO DO PARANÁ

DISCRIMINAÇÃO

ADITIVOS

MATERIAIS

Armaçllo seco cJ 01 estribo

Braço anti-balanço 35kV espaádor

Braço cJ grampo suspençllo 52mm

Braço tipo I 61 Omm

Espaçador Josangular, 15kV - cJ anel

Isolador roldana

Parafuso cabeça quadrada - 150mm

Parafuso cabeça quadrada - 250mm

Parafuso rosca dupla - 250mm

Parafuso rosca dupla - 300mm

Poste DT B/600/12,00m

Poste DT D/200/12,00m

ADITIVADO

UNID. QUANT. PESO

ud 3,00 12,50 37,50

ud 3,00 44,00 132,00

ud 3,00 40,02 120,06

ud 3,00 78,02 234,06

ud 3,00 37,02 111,06

ud 3,00 5,25 15,75

ud 1,00 4,25 4,25

ud 7,00 6,55 45,85

ud 3,00 8,95 26,85

ud 5,00 8,50 42,50

ud 2,00 1.450,02 2.900,04

ud 1,00 870,02 870,02

TOTALlTEM A.11 4.539,94 I 81,05%

MÃO-DE-OBRA

Execuçao de deslocamento da rede de energia elétrica conforme

apresentado no projeto COPEL 591347. Incluso no valor do serviço a retirada

dos materiais, a reaplicaçao dos materiais necessários e a instalaÇa0 do

novos materiais

TOTAL ITEM A.2

TOTAL

•
Pagina 1 de 1

gb 1.061,44 1.061,441,00

1.061,44 18,95%

5�601-;38 100,00%

qf��
CREA: PR. 136876/0

Munlclp!o de Mercedes

•



Mercedes, 14 de setembro de 2016

AO

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Justificativa para o aditivo de R$ 5.601,38

do Deslocamento de Rede Elétrica de

Média Tensão Existente em Trecho da

Avenida João XXIII, no Município de

Mercedes - PR, referente à Tomada de

Preços nO 013/2015, Contrato nO

30712015, a cargo da empresa Giga Luz

Instalações Elétricas LTOA.

• A. ADITIVOS

A.1 MATERIAIS

•

A.1.1 ARMAÇÃO SECo C/01 ESTRIBO

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário cf BOI: R$ 12,50

Preço Total cf BOI: R$ 37,50

Referência: Item 1.5 da planilha

Justificativa: armações necessárias para instalação dos

novos postes .

A.1.2 BRAÇO ANTI-BALANÇO 35KV ESPMOOR

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário cf BOI: R$ 44,00

Preço Total cf BDI: R$ 132,00

Referência: Item 1.7 da planilha

Justificativa: braços necessários para instalação dos novos

postes.
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A.1.3 BRAÇO Cf GRAMPO SUSPENÇAO 52MM

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário cf BOI: R$ 40,02

Preço Total cf BOI: R$ 120,06

Referência: Item 1.8 da planilha

Justificativa: braços necessários para instalação dos novos

postes.

•

A.1.4 BRAÇO TIPO L 610MM

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário cf BOI: R$ 78,02

Preço Total cf BOI: R$ 234,06

Referência: Item 1.9 da planilha

Justificativa: braços necessários para instalação dos novos

postes.

•

A.1.5 ESPAÇAOOR LOSANGULAR, 15KV - Cf ANEL

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário cf BOI: R$ 37,02

Preço Total cf BOI: R$ 116,06

Referência: Item 1.47 da planilha

Justificativa: espaçadores necessários para instalação dos

novos postes .

A.1.6 ISOLAOOR ROLOANA

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário cf BOI: R$ 5,25

Preço Total cf BOI: R$ 15,75

Referência: Item 1.60 da planilha

Justificativa: isoladores necessários para instalação dos

novos postes.
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A.1.7 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA - 150MM

Quantidade: 01 ud

Preço Unitário cf BDI: R$ 4,25

Preço Total cf BDI: R$ 4,25

Referência: Item 1.69 da planilha

Justificativa: parafuso necessário para instalação dos

novos postes.

•

A.1.8 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA - 250MM

Quantidade: 07 ud

Preço Unitário cf BDI: R$ 6,55

Preço Total cf BDI: R$ 45,85

Referência: Item 1.71 da planilha

Justificativa: parafusos necessários para instalação dos

novos postes.

•

A.1.9 PARAFUSO ROSCA DUPLA - 250MM

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário cf BDI: R$ 8,95

Preço Total cf BDI: R$ 26,85

Referência: Item 1.78 da planilha

Justificativa: parafusos necessários para instalação dos

novos postes .

A.1.10 PARAFUSO ROSCA DUPLA - 300MM

Quantidade: 05 ud

Preço Unitário cf BDI: R$ 8,50

Preço Total cf BDI: R$ 42,50

Referência: Item 1.79 da planilha

Justificativa: parafusos necessários para instalação dos

novos postes.
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A.1.11 POSTE DT Bf600f12,00M

Quantidade: 02 ud

Preço Unitário cf BOI: R$ 1.450,02

Preço Total cI BOI: R$ 2.900,04

Referência: Item 1.89 da planilha

Justificativa: novos postes instalados.

•

A.1.12 POSTE DT Bf200f12,00M

Quantidade: 01 ud

Preço Unitário cI BOI: R$ 870,02

Preço Total cf BOI: R$ 870,02

Referência: Item 1.91 da planilha

Justificativa: novo poste instalado.

A.2 MÃO-DE-OBRA

•

A.2.1 EXECUÇAO DE DESLOCAMENTO DA REDE DE

ENERGIA ELÉTRICA CONFORME APRESENTADO NO

PROJETO COPEL 591347. INCLUSO NO VALOR DO

SERViÇO A RETIRADA DOS MATERIAIS, A

REAPLlCAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS E A

INSTALAÇÃO DO NOVOS MATERIAIS

Quantidade: 01 gb

Preço Unitário cI BOI: R$ 1.061,44

Preço Total cf BOI: R$ 1.061,44

Referência: Item 2.1 da planilha

Justificativa: mão-de-obra para instalação dos novos

prostes.

Total dos Aditivos: R$ 5.601,38
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5

RESUMO DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL R$ 176.700,00

VALOR ADITIVO R$ 5.601,38 (3,17%)

VALOR FINAL R$ 182.301,38

•

���.
YÊ�õAW\NN HENZ

Engenheiro Civil

CREA: PR-136876/D

•


