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TERMO ADITIVO  I AO CONTRATO   ORIGINAL  N.a
331/2015    DE    21     DE     DEZEMBRO     DE    2015,
FIRMAD0 ENTRE 0 MUNIcipIO DE MERCEDES E
A EMPRESA j A H  MATERIAL DE cONSTRueAO
CIVIL E EMPREITEIRA LTDA ME

0   Municipio   de   Mercedes,    pessoa   juridica   de   direito   ptlblico    interno,    com   sede
administrativa  na  Rua   Dr.   Oswaldo  Cruz,   n.a  555,  Centro,   CEP  85998-000,   CNPJ   n.°
95.719.373/0001-23,  na  Cidade de Mercedes,  Estado do Parana,  neste ato representada
por  sua   Prefeita,   Senhora   Cleci   M.   Rambo   Loffi,   residente  e  domiciliada   na   Rua   Dr.
Oswaldo  Cruz,  n°  331,  Loteamento  Groff,  CEP  85.998-000,  nesta  Cidade  de  Mercedes,
Estado  do  Parana,   inscrita  no  CPF  sob  n°.  886.335.359-04,  portadora  da  Carteira  de
ldentidade  n°.  5.107.835-7,  expedida  pela  SSP/PR,  e,  de  outro  lado  a  empresa  J  A  H
Material  de  Construcao  Civil  e  Empreiteira  Ltda  ME,  pessoa  juridica  de  direito  privado,
inscrita no CNPJ sob n°. 05.574.012/000143,  lnsrig6 Estadual n° 90277700-85, com sede
na   Rua  Alagoas,   n°.   412,   CEP  85.960-000,   Centro,   na  Cidade  de   Marechal  Candido
Rondon. Estado do Parana, neste ato representada por seu s6cio administrador, Sr. Pedro
Adilson  Haag,  residente e domiciliado  na  Rua Alagoas,  n°.  412,  CEP 85.960-000,  Centro,
na  Cidade  de  Marechal  Candido  Rondon,  Estado  do  Parana,  portador  da  Carteira  de
ldentidade  n°.  6.067.549-0,  expedida  pela  SSP/PR,  inscrito  no CPF sob  n°.  004.577.649-
02,   a  seguir  denominada  CONTRATADA,  que  resolveram  na  melhor  forma  de  direito
pactuar o presente sob clausulas e condig6es que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:  Fica prorrogado,  ate 21  (vinte e urn) de maio de 2016 o prazo de
execugao do Contrato Original n.° 331/2015, de 21  de dezembro de 2015.

Pafagrafo primeiro: A presente prorrogaeao realiza-se nos termos do Art.  57,§ 1°, V e Vl,
da  Lei 8.666/93.

Paragrafo  segundo:  Em  face da  prorrogagao do  prazo  de execugao,  fica  prorrogado  o
prazo  de  vigencia  do  Contrato  Original  n.°  331/2015,  para  a  data  de  21  (vinte  e  urn)  de
junho de 2016.

CLAUSuLA  SEGUNDA:   Ficam   inalteradas   as   demais   clausulas  do   contrato  original   ,,'
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0 engenheiro fiscal, designado pelo Municipio de Mercedes - PR, Dyeiko

Allann  Henz,  vein atraves  deste dooumento, justiflcar o adjtivo de prazo  para

execugao da referida obra. Exp6e ainda que, a obra encontra-se executada em

torno de 55,00%.

Tal retardamento se deve ao servigo de regularizagao e compactacao do

terreno, sendo esse servigo executado manualmente.

A Contratada mantem na obra cinco funcionarios que desempenham as

suas fung6es.  Nao houve  paralisag6es sem justificativas durante  a  execugao

dos serviaps.

0 cronograma proposta pela Contratante tambem se apresentou enxuto

para a quantidade de serviaps necessarios para execugao do objeto.

Pelo  motivo exposto,  a fiscalizagao designada  pelo  Municipio  sugere a

prorroga9ao do prazo de execugao em 90 dias.
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