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Retomada a obra de recapeamento na estrada Mercedes/Guaçu
Empresa Mineração Dalmina assume a empreitada após atraso e rescisão de contrato da vencedora da licitação

A obra de recapeamento asfáltico com CBUQ (asfalto quente) da estrada Mercedes/Arroio Guaçu foi retomada. O projeto representa o maior investimento já realizado em uma obra pública no município, com um orçamento superior a R$ 6 milhões. Os trabalhos foram retomados nesta terça-feira (22), pela Empresa Mineração Dalmina.

A obra, que inicialmente tinha previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2023, sofreu uma série de atrasos ocasionados pela empresa vencedora da licitação, que não conseguiu cumprir o prazo de entrega estipulado. Até o momento da retomada, apenas pouco mais de 30% do recapeamento havia sido concluído.

O Prefeito Laerton Weber enfatizou que a demora não se deu por falta de recursos financeiros, mas sim pela falta de cumprimento do contrato por parte da empresa contratada. "Em nenhum momento faltou dinheiro no caixa da Prefeitura para pagar a obra. A empresa que não cumpriu o contrato ao não entregar a obra no prazo estabelecido", explicou o Prefeito Weber.

Diante dessa situação, o contrato com a empresa responsável pelos atrasos foi rescindido, e uma multa substancial, conforme estipulada no contrato, foi aplicada em virtude do atraso, totalizando mais de R$ 1 milhão. Ademais, a empresa infratora não terá mais a oportunidade de participar de licitações em Mercedes.

A responsabilidade pela conclusão desta obra de importância vital foi assumida pela empresa "Mineração Dalmina", que havia ficado na segunda posição durante o processo de licitação. 

O prefeito elogiou a reputação da Dalmina, destacando seu histórico de sucesso, como a execução do asfalto de alta qualidade no projeto Beira Rio. "Conhecemos o trabalho exemplar da Dalmina, que já demonstrou sua competência ao executar o bom asfalto que fizemos no Beira Rio. Tenho certeza de que eles vão concluir a obra de forma exemplar e com a qualidade que os mercedenses merecem", afirmou o prefeito.


Além do recapeamento em si, a Secretaria de Viação e Obras de Mercedes também realizou melhorias substanciais na estrada, incluindo a construção de uma nova base, anteriormente praticamente inexistente. Essas intervenções adicionais visam garantir a durabilidade e a qualidade da obra a longo prazo, oferecendo à população uma infraestrutura rodoviária que atenda aos mais altos padrões de segurança e funcionalidade.
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